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SAN CONCORDIO_SAN VITO

Riqualificazione Piazza Ludovico Ariosto, Quartiere
San Vito, Lucca

Manutenzione straordinaria di tre edifici di edilizia
residenziale pubblica e riqualificazione
complessiva dell’area su cui essi insistono
attraverso il miglioramento della

funzionalita’ dell’isolato e del decoro urbano
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Durata
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EDIFICIO C
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1 Accantieramento ed allestimento delle opere
provvisionali

1049

r ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ #

2 Installazioni opere provvisionali ponteggi

25¢g

—

3 Manutenzione della copertura

359

4 Smontaggi infissi ed impianti esistenti

159

5 Demolizione murature e pareti interne

15¢

6 Demolizione pavimenti rivestimenti e massetti

24 g

7 Rifacimento massetti

159

8 Nuove pareti divisorie e opere in cartongesso

2749

9 Realizzazione dei tamponamenti a cappotto delle
facciate

2749

10 Realizzazione impianto elettrico

229

11 Realizzazione impianto idrosanitario

419

12 Montaggio infissi interni ed esterni

23¢g

13 Realizzazione opere di finitura interna

419

14 Opere di finitura esterna fabbricati

309

15 Realizzazione delle sistemazioni esterne

209

16 Disallestimento cantiere

59
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