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01 Prima emissione PFTE 08/08/2025

02 Emissione post CDS 21/11/2025

30_PFTE_CAN_03 CRONOPROGRAMMA -



ID Nome attività Durata
1 PT 2025-75C REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA A RASO TRA VIA DELLA FORMICA E VIA CONSANI 100 g

2 FASE 1 25 g

3 Allestimento dell'area di cantiere 2 g

4 Segnaletica provvisoria di cantiere 1 g

5 Perimetrazione delle aree di lavoro con installazione di New Jersey 1 g

6 Abbattimento alberature interferenti con il progetto 5 g

7 Demolizione marciapiedi esistenti e rimozione pali illuminazione interferenti 4 g

8 Spostamento sottoservizi interferenti 5 g

9 Predisposizione degli allacci e dei sottoservizi per l'alimentazione dei nuovi impianti e posa collettori per lo smaltimento delle acque 3 g

10 Posa nuova fondazione, strato di base ed eventuale strato di binder 4 g

11 FASE 2 3 g

12 Istituzione nuovo senso giratorio 1 g

13 Posizionamento New Jersey in corrispondenza dell'ingombro dell'isola centrale e delle isole triangolari 1 g

14 Istallazione segnaletica orizzonale di cantiere 1 g

15 Posizionamento segnaletica verticale provvisoria con indicazione del nuovo sistema giratorio 1 g

16 FASE 3 19 g

17 Protezione lavorazioni sui marciapiedi 2 g

18 Realizzazione isole triangolari 5 g

19 Realizzazione isola centrale 3 g

20 Posizionamento nuove cordonature 4 g

21 Posizionamento nuovi pali impianto di illuminazione 5 g

22 FASE 4 22 g

23 Fresatura degli strati esistenti della pavimentazione 5 g

24 Stesa strato di ricarica a Binder a spessore variabile in fase notturna con interruzione della circolazione 4 g

25 Rimozione New Jersey di cantiere 1 g

26 Installazione impianto di illuminazione 2 g

27 Realizzazione pavimentazione isole, rotatoria e finiture 10 g

28 FASE 5 27 g

29 Fresatura degli strati esistenti della pavimentazione dove si prevede rifacimento del manto di usura 5 g

30 Stesa manto di usura 4 cm in notturna con interruzione della circolazione 5 g

31 Posizionamento segnaletica verticale e orizzontale definitiva 3 g

32 Rimozione segnaletica di cantiere 2 g

33 Montaggio impianto di irrigazione 3 g

34 Sistemazione a verde 5 g

35 Rimozione cantiere e ripristino luoghi 4 g
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