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ID Nome attività Durata
1 REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA TRA VIALE EUROPA E VIA BANDETTINI 140 g

2 FASE 1 16 g

3 Allestimento dell'area di cantiere 4 g

4 Segnaletica provvisoria di cantiere 1 g

5 Perimetrazione delle aree di lavoro con installazione di New Jersey 1 g

6 Abbattimento alberature interferenti con il progetto 2 g

7 Demolizione marciapiedi esistenti e formazione percorso pedonale provvisorio 4 g

8 Spostamento sottoservizi interferenti 4 g

9 FASE 2 18 g

10 Preparazione piano di posa e realizzazione nuovi rilevati settori circolari dell'anello 12 g

11 Demolizione opere civili interferenti 4 g

12 Posizionamento nuovi plinti impianto illuminazione perimetrale 2 g

13 FASE 3 20 g

14 Dismissione impianto semaforico in fase notturna 1 g

15 Posizionamento NJ in corrispondenza dell'ingombro dell'isola centrale e delle isole triangolari 1 g

16 Installazione segnaletica orizzontale di cantiere 1 g

17 Posizionamento segnaletica verticale provvisoria con indicazione del nuovo sistema giratorio 2 g

18 Istituzione senso giratorio 1 g

19 Istituzione di passaggio pedonale provvisorio 1 g

20 Predisposizione degli allacci e dei sottoservizi per l'alimentazione dei nuovi impianti e realizzazione sistema di smaltimento di smaltimento delle acque di piattaforma 8 g

21 Stesa strato di Base nei settori circolari dell'anello e nei rami di ingresso 5 g

22 FASE 4 22 g

23 Protezione lavorazioni sui marciapiedi e sull'attraversamento pedonale 1 g

24 Realizzazione isole triangolari 5 g

25 Realizzazione isola centrale 7 g

26 Posizionamento nuove cordonature 5 g

27 Posizionamento nuovi pali impianto di illuminazione 4 g

28 FASE 5 35 g

29 Fresatura degli strati esistenti della pavimentazione 7 g

30 Stesa strato di ricarica a Binder in fase notturna 2 g

31 Rimozione NJ di cantiere 1 g

32 Installazione impianto di illuminazione 13 g

33 Realizzazione pavimentazione isole, rotatoria e finiture 12 g

34 FASE 6 29 g

35 Fresatura degli strati esistenti della pavimentazione dove si prevede il rifacimento del manto di usura 3 g

36 Stesa manto di usura 4 cm in notturna 2 g

37 Posizionamento segnaletica verticale e orizzontale definitiva 5 g

38 Realizzazione nuovo fosso di guardia e area di compensazione 5 g

39 Rimozione segnaletica di cantiere 3 g

40 Montaggio impianto di irrigazione 3 g

41 Sistemazione a verde 7 g

42 Colorazione pavimentazione isola pedonale 1 g

43 Installazione ringhiere parapedoni 1 g

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5

Attività

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Attività riportata

Cardine riportato

Avanzamento riportato

Divisione

Attività esterne

Riepilogo progetto

Riepilogo raggruppamento

Scadenza

44 Rimozione cantiere e ripristino luoghi 7 g
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