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Realizzazione di nuova rotatoria tra Viale Europa e Via Bandettini
PT 60 - 2024
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\ ID [Nome attivita Durata Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5

1

2 FASE 1 169

3 Allestimento dell'area di cantiere 49

4 Segnaletica provvisoria di cantiere 19

5 Perimetrazione delle aree di lavoro con installazione di New Jersey 19

6 Abbattimento alberature interferenti con il progetto 29

7 Demolizione marciapiedi esistenti e formazione percorso pedonale provvisorio 49

8 Spostamento sottoservizi interferenti 49

9 FASE 2 18¢g

10 Preparazione piano di posa e realizzazione nuovi rilevati settori circolari dell'anello 129

11 Demolizione opere civili interferenti 49

12 Posizionamento nuovi plinti impianto illuminazione perimetrale 29

13 FASE 3 209 &

14 Dismissione impianto semaforico in fase notturna 19

15 Posizionamento NJ in corrispondenza dell'ingombro dell'isola centrale e delle isole triangolari 19

16 Installazione segnaletica orizzontale di cantiere 19 8

17 Posizionamento segnaletica verticale provvisoria con indicazione del nuovo sistema giratorio 29 -

18 Istituzione senso giratorio 19 @l

19 Istituzione di passaggio pedonale provvisorio 19 8
20 Predisposizione degli allacci e dei sottoservizi per |'alimentazione dei nuovi impianti e realizzazione sistema di smaltimento di smaltimento delle acque di piattaforma 8¢
21 Stesa strato di Base nei settori circolari dell'anello e nei rami di ingresso 59 (.
22 FASE 4 229
23 Protezione lavorazioni sui marciapiedi e sull'attraversamento pedonale 19
24 Realizzazione isole triangolari 59
25 Realizzazione isola centrale 79
26 Posizionamento nuove cordonature 59
27 Posizionamento nuovi pali impianto di illuminazione 49
28 FASE 5 359 &
29 Fresatura degli strati esistenti della pavimentazione 79 (R
30 Stesa strato di ricarica a Binder in fase notturna 29 -
31 Rimozione NJ di cantiere 19 8
32 Installazione impianto di illuminazione 13¢g
33 Realizzazione pavimentazione isole, rotatoria e finiture 12g
34 FASE 6 29g
35 Fresatura degli strati esistenti della pavimentazione dove si prevede il rifacimento del manto di usura 39
36 Stesa manto di usura 4 cm in notturna 29
37 Posizionamento segnaletica verticale e orizzontale definitiva 59
38 Realizzazione nuovo fosso di guardia e area di compensazione 59
39 Rimozione segnaletica di cantiere 39
40 Montaggio impianto di irrigazione 3g
41 Sistemazione a verde 79
42 Colorazione pavimentazione isola pedonale 19
43 Installazione ringhiere parapedoni 19
44 Rimozione cantiere e ripristino luoghi 79
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