

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO															
4	Anno					1° anno																																	2° anno									3° anno								
5	trimestre					3									6									9									3			6			9																	
6	consegna delle progettazioni					scadenza 60 gg per osservazioni piano parcelle espropri																																																		
7						approvazione variante PD in due lotti funzionali																																																		
8						approvazione PE per il primo lotto funzionale																																																		
9	procedura di appalto e cantierizzazione					procedura gara di appalto aggiudicazione																																																		
10						predispensione documentazione e consegna lavori																																																		
11	CANTIERIZZAZIONE I LOTTO FUNZIONALE (lotto costruttivo I) via Paladini, via Vecchia Romana in Lucca, già VIA FRANCIGENA					preparazione del cantiere																																																		
12						preparazione della sede stradale - tracciamento strada																																																		
13						movimenti terra																																																		
14						realizzazione opere d'arte																																																		
15						realizzazione nuova linea elettrica illuminazione																																																		
16						movimenti terra-ricoperture																																																		
17						realizzazione pista, asfaltatura																																																		
18						sostituzione e/o integrazione delle segnaletica orizzontale e ove necessario																																																		
19						sostituzione e/o integrazione delle segnaletica verticale e ove necessario																																																		
20	CANTIERIZZAZIONE I LOTTO FUNZIONALE (lotto costruttivo II) strada provinciale Domenico Chelini, via Romana in Capannori fino alla misericordia di Capannori.					preparazione del cantiere																																																		
21						preparazione della sede stradale - tracciamento strada																																																		
22						movimenti terra																																																		
23						realizzazione opere d'arte																																																		
24						realizzazione cordolo divisorio 50 cm																																																		
25						realizzazione nuova linea elettrica illuminazione																																																		
26						movimenti terra-ricoperture																																																		
27						realizzazione pista, asfaltatura																																																		
28						sostituzione e/o integrazione delle segnaletica orizzontale e ove necessario																																																		
29	sostituzione e/o integrazione delle segnaletica verticale e ove necessario																																																							
30	messa in opera nuova linea illuminazione e wifi (per intero lotto funzionale)																																																							
31	messa a dimora verde urbano																																																							
32	CANTIERIZZAZIONE DEL II LOTTO FUNZIONALE Ultime tratto via Romana da misericordia al confine amministrativo di Capannori; asse ciclopedonale N-S dal palazzo comunale ad Artemisia in Capannori, via dell'Immagine Farnocchia, via di Corte Bertolucci in Capannori, già via Francigena					preparazione del cantiere																																																		
33						demolizioni e preparazione della sede stradale e dei marciapiedi laterali																																																		
34						ricostruzione e sistemazione delle opere stradali																																																		
35						sostituzione e/o integrazione delle segnaletica orizzontale e ove necessario																																																		
36						sostituzione e/o integrazione delle segnaletica verticale e ove necessario																																																		
37						messa in opera della bike station presso il cimitero (se prevista)																																																		
38	allacci alle reti della bike station																																																							
39	VERIFICHE E COLLAUDI					COLLAUDO LOTTO FUNZIONALE I (LOTTO COSTRUTTIVO 1)																																																		
40						COLLAUDO LOTTO FUNZIONALE I (LOTTO COSTRUTTIVO 2)																																																		
41						COLLAUDO LOTTO FUNZIONALE II																																																		
42						COLLAUDO IMPIANTO WIFI																																																		
43						COLLAUDO BIKE STATION																																																		