



CITTÀ DI LUCCA

Amministrazione Comunale

Settore 5 - Lavori Pubblici e Traffico U.O. 5.3 – Edilizia Sportiva

Dirigente: Ing. Antonella Giannini

Responsabile Unico di Progetto: Ing. Arianna De Cicco

P.T. 39-2026

REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SILVER 1

NELL'AREA "EX CROCEROSSA"

CUP J65B25001060005

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

RTP: "PALAZZETTO DELLO SPORT AREA "EX CROCEROSSA"

Capogruppo, Progetto Opere Edili e Strutture:

Ing. Giuseppe Amante

Progetto Impianti, Antincendio, Acustica:

Studio Bellandi & Petri s.r.l. s.t.p.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:

Ing. Dario Lucarotti

Collaboratori alla Progettazione:

Ing. Dario Lucarotti e Arch. Riccardo Ricci

Giovane Professionista:

Arch. Barbara Tomei



Studio Bellandi & Petri s.r.l. s.t.p.
Servizi di ingegneria
Viale Agostino Marti, 181 - 55100 Lucca



RTP: "PROGETTAZIONE OPERE ESTERNE"

Ing. Salvatore Ippolito

Dott. Agr. Massimiliano Demi

GEOLOGIA:
Studio INGEO



**PROGETTAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE**
A cura di: LRS Lucca Riscossioni e Servizi



Data Emissione

Revisione n°/data

24/06/2026

Rev. 01 del 09/07/2026

BRA08

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A)	Lavori	
A1)	Lavori edili - strutture - impianti	3 065 230,06 €
A2)	Sicurezza	63 769,94 €
A)	Totale Lavori	3 129 000,00 €
B)	Somma a disposizione	
B1)	IVA sui lavori	312 900,00 €
B2)	Spese Tecniche PFTE+PE (Cassa + IVA inclusa)	198 000,00 €
B3)	Incarico Geologo (Cassa + IVA inclusi)	7 105,28 €
B4)	Spese tecniche per verifica progetto (Cassa+Iva Inclusa)	51 333,10 €
B5)	Spese Tecniche per DL (Cassa + IVA inclusa)	157 336,31 €
B6)	Spese Tecniche per CSE (Cassa + IVA inclusa)	88 236,11 €
B7)	Spese Tecniche Collaudo tecnico Amministrativo (Cassa+IVA inclusa)	25 668,23 €
B8)	Spese Tecniche Collaudo Statico (Cassa+IVA inclusa)	12 519,00 €
B9)	Spese Tecniche Collaudo Impianti (Cassa+Iva Inclusa)	19 879,48 €
B10)	Incarico per APE (CASSA +Iva Inclusa)	7 853,77 €
B11)	Incarico per Accatastamento (cassa+Iva inclusa)	5 000,00 €
B12)	Incentivi Funzione Tecniche art 45 D.Lgs. 36/2023	62 580,00 €
B13)	Irap su voce B12)	3 446,91 €
B14)	Imprevisti, Arrotondamenti, revisione prezzi, accelerazione	156 843,96 €
B15)	Forniture Tribune parapetti arredi e pavimentazioni sportive	375 113,00 €
B16)	Iva su B15)	82 524,86 €
B17)	Spese per interferenze ed allacci	7 400,00 €
B18)	Pareri e omologazioni	1 000,00 €
B19)	Prove di carico solaio, prove su piastra, prove sui materiali e indagini	5 000,00 €
B20)	Iva su B19)	1 100,00 €
B21)	Installazione di due punti di ricarica per colonnine elettriche	3 000,00 €
B22)	Iva su B21)	660,00 €
B)	Totale Somme a Disposizione	1 584 500,00 €
A)+B)	Totale QTE	4 713 500,00 €