



CITTÀ DI LUCCA

Amministrazione Comunale

Settore 5 - Lavori Pubblici e Traffico U.O. 5.3 – Edilizia Sportiva
Lucca Riscossioni e Servizi S.R.L.

Dirigente: Ing. Antonella Giannini
Responsabile Unico di Progetto: Ing. Arianna De Cicco

REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SILVER 1 NELL'AREA "EX CROCEROSSA" STRALCIO 2

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

RTP: "PALAZZETTO DELLO SPORT AREA "EX CROCEROSSA"

Capogruppo, Progetto Opere Edili e Strutture:
Ing. Giuseppe Amante

Progetto Impianti, Antincendio, Acustica:
Studio Bellandi & Petri s.r.l. s.t.p.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Dario Lucarotti

Collaboratori alla Progettazione:
Ing. Dario Lucarotti
Arch. Riccardo Ricci

Giovane Professionista:
Arch. Barbara Tomei

Committente per la parte del Progetto di competenza Lucca Riscossioni e Servizi



Geologia:
Studio INGEO

Rilievo: Geom. Paolo Paoli, Comune di Lucca



Studio Bellandi & Petri s.r.l. s.t.p.
Servizi di Ingegneria
Viale Agostino Stark, 181 - 55100 Lucca



Data Emissione

16/03/2026

Revisione n°/data

Revisione n°1 del 21/04/2026

RA08.2

<u>QTE II° STRALCIO</u>		
A1)	Lavori	€ 377.411,28
A2)	Sicurezza	€ 10.000,00
A)	Totale	€ 387.411,28
B)	Somma a disposizione	
B1)	IVA sui lavori	€ 38.741,13
B2)	Spese Tecniche PFTE+PE compreso cassa e IVA	€ 63.699,01
B3)	Verifica progetto compreso cassa e IVA	€ 7.551,36
B4)	Direzione Lavori compreso cassa e IVA	€ 23.386,31
B5)	CSE compreso cassa e IVA	€ 12.992,40
B6)	CRE	€ 2.078,78
B7)	Collaudi compreso cassa e IVA	€ 3.700,00
B8)	Incentivi funzioni tecniche	€ 7.748,23
B9)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 19.509,45
B10)	Spese di gara	€ 765,00
B11)	Interferenze e allacci	€ 917,05
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 181.088,72
A)+B)	Totale QTE	€ 568.500,00