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ID Nome attivita' Durata

1 EDIFICIO A 171 g

2
1 Accantieramento ed allestimento delle opere

provvisionali
10 g

3 2 Installazioni opere provvisionali ponteggi 25 g

4 3 Manutenzione della copertura 35 g

5 4 Smontaggi infissi ed impianti esistenti 10 g

6 5 Demolizione murature e pareti interne 8 g

7 6 Demolizione pavimenti rivestimenti e massetti 20 g

8 7 Rifacimento massetti 7 g

9 8 Nuove pareti divisorie e opere in cartongesso 20 g

10
9 Realizzazione dei tamponamenti a cappotto delle

facciate
20 g

11 10 Realizzazione impianto elettrico 14 g

12 11 Realizzazione impianto idrosanitario 28 g

13 12 Montaggio infissi interni ed esterni 15 g

14 13 Realizzazione opere di finitura interna 25 g

15 14 Opere di finitura esterna fabbricati 25 g

16 15 Realizzazione delle sistemazioni esterne 20 g

17 16 Disallestimento cantiere 5 g
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COMMITTENTE:


