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> dello sport Silver 1 nell'area "Ex crocerossa”

Mese14

Mese10

Mese11

Mese12

Mese13

FASI E SOTTOFASI LAVORATIVE

Mese1

Mese2

Mese3

Mese6

Mese?

Mese8

Mese9

OPERE PRELIMINARI

Allestimento del cantiere

DEMOLIZIONI

Demolizione soletta e pavimentazione esistente

CAMPO DA GIOCO

Scavi

Movimentazione terre

e fondazioni in

Realizzazione struttura portante in legno

Posa lamiere di copertura

Realizzazione impianto elettrico

Realizzazione impianto idrico sanitario

Realizzazione impianto rilevazione incendi

F i ione impianto di ri ito

Vespaio aerato

Posa lamiere verticali

Realizzazione canali di gronda, converse e scossaline

Realizzazione pluviali

Massetto per pavimentazione

Parete divisoria in cartongesso

Controsoffitto in cartongesso o modulari

Posa in opera infissi

Posa in opera di pavimentazione

Posa apparecchi sanitari

Tinteggiatura interni

Posa in opera di battiscopa e rivestimenti

Installazione sistemi anticaduta

Realizzazione impianto fotovoltaico

INGRESSO E SPOGLIATOI

Scavi

Movimentazione terre

Reali ione fondazioni in

Realizzazione struttura portante in calcestruzzo

Realizzazione impianto elettrico

Realizzazione impianto idrico sanitario

Realizzazione impianto rilevazione incendi

F i ione impianto di ri ito

Posa lamiere di copertura

Realizzazione tamponamenti verticali

Realizzazione canali di gronda, converse e scossaline

Realizzazione pluviali

Pozzetti

Realizzazione impianto elettrico

Realizzazione impianto idrico sanitario

Realizzazione impianto rilevazione incendi

F i ione impianto di ri ito

Vespaio aerato

Massetto per pavimentazione

Parete divisoria in cartongesso

Controsoffitto in cartongesso o modulari

Intonacatura

Posa in opera infissi

Posa in opera di pavimentazione in parquet

Posa in opera di pavimentazione

Posa apparecchi sanitari

Tinteggiatura interni

Posa in opera di battiscopa e rivestimenti

Installazione sistemi anticaduta

OPERE ESTERNE

Scavi

Posa tubazioni a cielo aperto

Posa in opera vasca prima pioggia

Rinterri

Realizzazioni recinzioni e cancelli

Asfaltature

Esecuzione di marciapiedi e pavimentazioni esterne

Sistemazioni a verde

Smantellamento cantiere e pulizia finale




