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FASI E SOTTOFASI LAVORATIVE

OPERE PRELIMINARI

Allestimento del cantiere

DEMOLIZIONI

Demolizione soletta e pavimentazione esistente

CAMPO DA GIOCO

Scavi

Movimentazione terre

OPERE STRUTTURALI CAMPO DA GIOCO

Realizzazione fondazioni in calcestruzzo

Realizzazione struttura portante in legno

RIVESTIMENTI ESTERNI

Posa lamiere di copertura

Posa lamiere verticali

Realizzazione canali di gronda, converse e scossaline

Realizzazione pluviali

INGRESSO E SPOGLIATOI

Scavi

Movimentazione terre

OPERE STRUTTURALI INGRESSO E SPOGLIATOI

Realizzazione fondazioni in calcestruzzo

Realizzazione struttura portante in calcestruzzo

RIVESTIMENTI ESTERNI

Posa lamiere di copertura 

Realizzazione tamponamenti verticali

Realizzazione canali di gronda, converse e scossaline

Realizzazione pluviali

Pozzetti

OPERE ARCHITETTONICHE

Vespaio aerato

Massetto per pavimentazione 

Parete divisoria in cartongesso

Controsoffitto in cartongesso o modulari

Intonacatura

Posa in opera infissi

Posa in opera di pavimentazione in parquet 

Posa in opera di pavimentazione 

Posa apparecchi sanitari 

Tinteggiatura interni

Posa in opera di battiscopa e rivestimenti 

Installazione sistemi anticaduta

OPERE IMPIANTISTICHE

Realizzazione impianto elettrico

Realizzazione impianto idrico sanitario

Realizzazione impianto fotovoltaico

Realizzazione impianto rilevazione incendi

Realizzazione impianto di riscaldamento

OPERE ESTERNE

Scavi 

Posa tubazioni a cielo aperto

Posa in opera vasca prima pioggia

Rinterri

Realizzazioni recinzioni e cancelli

Asfaltature

Esecuzione di marciapiedi e pavimentazioni esterne

Sistemazioni a verde

Smantellamento cantiere e pulizia finale

Mese12 Mese13 Mese14Mese2 Mese5 Mese6 Mese8 Mese9

Realizzazione del Palazzetto dello sport Silver 1 nell'area ''Ex crocerossa''

Mese10Mese3 Mese11Mese4Mese1 Mese7


